

Aneks nr 2/ _____ z dnia 31.08. 2021 r.

do umowy nr 399/2021/Wn12/OZ-po-go/D z dnia 13.05.2021 r., o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia: „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”, zawarty pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

Jarosława Rolińskiego – Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi oraz

Janusza Topolskiego – Pełnomocnika, Głównego Księgowego

zwanym dalej „NFOŚiGW”

a

Miastem Mysłowice, z siedzibą w Mysłowicach, ul. Powstańców 1, NIP: 2220012288, REGON: 276255393, reprezentowanym przez:

Dariusza Wójtowicza – Prezydenta Miasta, przy kontrasygnacie Lidii Łazarczyk – Skarbnika Miasta

zwanym dalej „Beneficjentem”,

zwanymi dalej „Stronami”,

Na podstawie decyzji nr R/1890/2021 z dnia 05.08.2021 r. strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany warunków wyżej powołanej umowy dotacji.

Art. 1

W Warunkach Szczególnych powołanej na wstępie umowy:

1. ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Harmonogram wypłat - refundacja

| Lp. | Kwota (zł) | | | W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w zł | od dnia (termin początkowy) | do dnia (termin końcowy) | Uwagi |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| | całkowita | w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych | w tym na: realizację zadań bieżących | | | | |
| 1 | 8 757 126,07 | 0,00 | 8 757 126,07 | 8 757 126,07 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | |
| 2 | 35 873 873,93 | 0,00 | 35 873 873,93 | 35 873 873,93 | 2021-10-01 | 2021-12-15 | |
| 3 | 2 349 000,00 | 0,00 | 2 349 000,00 | 2 349 000,00 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | płatność końcowa |
| Razem 46 980 000,00 zł | | | | 0,00 zł | 46 980 000,00 zł | 46 980 000,00 zł | |

(*) zobowiązania wieloletnie: gospodarowanie odpadami

Ostatnia wypłata jest płatnością końcową, która zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaakceptowania niniejszych dokumentów. W kolumnie kwota całkowita należy wpisać 5% kwoty z ust. 11, a następnie rozpisać ją na realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących (na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniając pozycje zaplanowane jako najpóźniejsze)

Dopuszcza się przesunięcie w harmonogramie wypłat, kwoty do 1.000,00 zł pomiędzy następującymi po sobie kwartalami w danym roku kalendarzowym.”

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

Art. 2

Pozostałe postanowienia powołanej na wstępie umowy nie ulegają zmianie.

Art. 3

Koszty związane z zawarciem aneksu obciążają Beneficjenta.

Art. 4

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE**

Dariusz WOJCIWICZ

Beneficjent

NFOŚiGW
Główny Księgowy
Janusz Topolski

NFOŚiGW

NFOŚiGW
Departament Ochrony Ziemi
Jarosław Nowicki

**SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE**

Lidia ŁASARCZYK

**GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Funduszy Pomocowych**

Agata GOŁAB

| Lp. | Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty) | Jednostki miary | Ilość, liczba | Rodzaj pozycji (koszty całkowite / kwalifikowane) | Wartość pozycji [w zł] | Dofinansowanie kosztów kwalifikowa- nych ze środków NFOŚiGW | Udział dofinanso- wania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowa- nych | Koszty poniesione do dnia do 31.12.2020 [w zł] | Planowane koszty do poniesienia [w zł] | | | | Razem |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | 2021 rok finansowania (kwartały) | | | | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | Usługa usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 | Mg | 8 000,0000 | całkowite | 93 960 000 | | | 0 | 0 | 17 514 252,15 | 76 445 747,85 | 93 960 000 | |
| 2 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | sztuka | 1,0000 | całkowite kwalifikowane | 2 000 0 | 46 980 000 | 50,00 % | 0 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000 | |
| | RAZEM - koszt całkowity | | | | 93 962 000 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | RAZEM - koszty kwalifikowane | | | | 93 960 000 | 46 980 000 | 50,00 % | 0 | 0 | 17 514 252,15 | 76 447 747,85 | 93 962 000 | |
| | RAZEM - koszty niekwalifikowane | | | | 93 960 000 | 46 980 000 | | 0 | 0 | 17 514 252,15 | 76 445 747,85 | 93 960 000 | |
| | | | | | 2 000 | | | 0 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | |

2

2

0

0

NFOŚiGW
Departament Techniczny Ziemi
Starszy Specjalista
Artur Banasiak

NFOŚiGW
Główny Księgowy
Janusz Topoliński

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

Dariusz Wojtowicz

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE

Lidia Łabarczyk

Artur Jedynak

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Funduszy Pomocowych

Anita Gołab