



# Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KATOWICACH


THE VOIVODESHIP FUND FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT IN KATOWICE

OZ.4212.0019.2021.GW.BM

7916

Katowice,.....2021 r.

22 LIS. 2021  
23



e- dok 0.53874.2021

Pan

**Dariusz Wójtowicz**

**Prezydent Miasta Myslowice**

**ul. Powstańców 1**

**41-400 Myslowice**

**Sprawa dotyczy:** wniosku o wydłużenie terminu zakończenia zadania pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Myslowicach przy ul. Brzezińskiej 50”, realizowanego na podstawie umów: pożyczki nr 102/2021/47/OZ/si/P i umowy dotacji nr 99/2021/47/OZ/si/D.

W odpowiedzi wniosek o zmianę terminu realizacji zadania (wpływ 15.11.2021 roku) oraz w świetle informacji zawartych w piśmie, że:

- zadanie polegające na „Usunięciu i gospodarowaniu odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Myslowicach przy ul. Brzezińskiej 50”, nie zostanie zakończone w dniu 30.11.2021 r. – w terminie określonym w Decyzji Prezydenta Miasta Myslowice o konieczności niezwłocznego usunięcia i zagospodarowania odpadów zmagazynowanych niezgodnie z przepisami przez Spółkę Mundo Trade Sp. z o.o. na terenie działki o nr 2171/78 zlokalizowanej w Myslowicach przy ul. Brzezińskiej,
- wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany terminu realizacji ww. decyzji,
- rzeczywista masa odpadów wymagających unieszkodliwienia przekroczyła prognozowaną ilość 8000 Mg, czego efektem będzie zmiana zakresu rzeczowego, ekologicznego i montażu finansowego zadania,
- obecnie trwają prace zmierzające do oszacowania masy pozostałych odpadów,
- Gmina przygotowuje postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy, który usunie i zagospodaruje pozostałe odpady,

Fundusz stoi na stanowisku, że celem zadania jest całkowita likwidacja zagrożenia środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanego nielegalnym magazynowaniem odpadów na terenie działki o nr 2171/78 zlokalizowanej w Myslowicach przy ul. Brzezińskiej, a więc usunięcie wszystkich zdeponowanych tam odpadów.

Fakt wystąpienia Gminy Myslowice z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania przed terminem zapadalności tj. do 15.11.2021 r. określonym w umowach pożyczki i dotacji, umożliwi Funduszowi procedowanie zmian, o których mowa w Państwa piśmie.

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (32) 60 32 200, fax: (32) 60 32 201; e-mail: [biuro@wfosigw.katowice.pl](mailto:biuro@wfosigw.katowice.pl)  
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002  
Regon: 271806983, NIP 954-22-39-831

[www.wfosigw.katowice.pl](http://www.wfosigw.katowice.pl)

W związku z powyższym proszę o dostarczenie do 30.11.2021 r. (zgodnie z Państwa deklaracją) informacji o rzeczywistym terminie zakończenia zadania, zgodnym ze zmienioną Decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice oraz o całkowitej masie odpadów wymagających unieszkodliwienia w ramach realizowanego zadania. Proszę także, o dostarczenie kserokopii zmienionej decyzji oraz zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego (uwzględniającego rozszerzony zakres rzeczowy zadania).

Na podstawie ww. informacji przygotowany zostanie wniosek w sprawie usankcjonowania zmian w realizacji zadania do decyzji właściwego Organu WFOŚiGW, uwzględniający rzeczywiste daty realizacji zadania i osiągnięcia efektów rzeczowego i ekologicznego oraz masę odpadów.

Ponadto informuję, że zmiana terminu zakończenia zadania nie będzie miała wpływu na termin kwalifikowalności kosztów refundowanych ze środków WFOŚiGW, który określono na 15.11.2021 r., przeznaczonych na usunięcie i unieszkodliwienie/odzysk 8000 Mg odpadów.

WFOŚiGW w Katowicach  
Prezes Zarządu

Tomasz Bednarek

1. Adresat – 1 egz. **(ZPO)**
2. a/a – 1 egz.

Barbara Malkowska  
Specjalista  
17.11.2021 r.